

Pracovní skupina Doprava - ITI Českobudějovická aglomerace

25. 9. 2024, v 9.00 hod.

Zápis z jednání ze dne 25. 9. 2024

Místo jednání:

Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II, č. 1,1, zasedací místnost ZM

Přítomni:

Dle prezenční listiny.

Jména osob v zápise jsou uváděna bez titulů.

OBSAH JEDNÁNÍ

1. Aktuální stav přípravy a realizace projektů v oblasti doprava v těchto opatřeních (informace od nositelů projektů):

• Opatření Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Statutární město České Budějovice (dále jen SM ČB)

- Projekt *Branišovská – Na Sádkách* – realizace projektu dokončena, nyní ve fázi předložené žádosti o platbu.
- Další projekty SM ČB (*Cyklostezka Branišovská ulice, cyklostezka Hraniční – Hlinská, Park 4D cyklostezka, Cyklostezka Dukelská, Cyklostezka Novohradská, Cyklostezka podél Okružní ulice*) – dochází ke zpoždění v přípravě, některé projekty budou vyřazeny a nahrazeny jinými projekty. V r. 2025 se předpokládá předložení změny programového rámce z důvodu změny stávajících projektů, případně vyhlášení výzvy na předkládání nových projektů s cílem dodržení podmínky řídicího orgánu – naplnění alokace do 100% strategickými projekty.
- Projekt *Cyklostezka podél přeložky silnice I/20, České Budějovice - Severní spojka* – realizuje ŘSD, město bude dělat cyklostezku, vysoutěžen zhotovitel.

Město Zliv, projekt *Cyklostezka Munique – Zliv* - žádost o dotaci (dále ŽoD) s právním aktem, realizace projektu probíhá dle plánovaného harmonogramu.

• Opatření Bezpečnost nemotorové dopravy

Obec Vitín, projekt *Prodloužení chodníků Obce Vitín - etapa č. 7*, ŽoD s právním aktem, realizace dokončena.

Městys Ledenice, projekt *Ledenice, ulice Zalinská – stavební úpravy*, ŽoD s právním aktem, realizace projektu probíhá dle plánovaného harmonogramu.

Město Trhové Sviny, projekt *Chodník Otěvěk*, ŽoD s právním aktem, realizace dokončena, proběhla kolaudace.

Obec Štěpánovice, projekt *Chodník Štěpánovice podél I/34*, realizace dokončena, předložena žádost o platbu.

Obec Vrábče, projekt *Chodník podél sil. II/34, Vrábče-Zastávka*. Starosta obce oznámil, že projekt nebude v rámci ITI realizován, obec obdržela dotaci z jiného zdroje. Bylo dohodnuto, že tento krok oznámí písemně manažerovi ITI.

Město Hluboká nad Vltavou, projekt *Komunikace pro pěší podél silnice III/10584, Hluboká nad Vltavou*, zpracována projektová dokumentace, probíhá stavební řízení, realizace proběhne v r. 2025. Žádost o dotaci bude předložena na začátku r. 2025.

SM ČB, projekt *Lávka pro pěší a cyklisty v parku 4Dvory v Českých Budějovicích*, probíhá příprava projektu, realizace dle harmonogramu proběhne v r. 2027.

- Opatření Telematika VHD a Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

Dopravní podnik města České Budějovice

- Projekt *Modernizace odbavovacích terminálů ve vozidlech MHD, ŽoD* s právním aktem, realizace projektu probíhá dle plánovaného harmonogramu, dokončen bude v 1. pol. 2025.
- Projekt *Modernizace stávajícího informačního systému pro cestující a výstavba nových elektronických informačních panelů na zastávkách*, probíhá výběr zhotovitele, předpoklad předložení ŽoD do konce roku 2024.
- Projekt *Pořízení parciálních článkových trolejbusů, ŽoD* s právním aktem, realizace projektu probíhá dle plánovaného harmonogramu, dokončen bude v 04/2025.

- Opatření Multimodální osobní doprava

SM ČB, projekt *Záchytné parkoviště Mladé, P+R*. V tomto opatření došlo ke změně projektu. Projekt *Záchytné parkoviště Mladé, P+R* bude nahrazen projektem *Parkovací dům Máj – točna, České Budějovice*. Ke změně projektu došlo na základě rozhodnutí vedení města, schváleno v radě města dne 19. 8. 2024, ke změně projektu zpracována Dopravně inženýrská analýza od ČVÚT. Vladimír Faltus, autor analýzy, seznámil stručně členy pracovní skupiny s obsahem závěry analýzy. Obsah a popis změny byl rozeslán členům pracovní skupiny jako podklad k jednání.

2. Vyhlášení opakované výzvy ITI – Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou hromadnou dopravu (Výzva č. 21)

První výzva v tomto opatření byla vyhlášena v 08/2022. Do výzvy se nikdo nepřihlásil. V roce 2023 řídicí orgán snížil míru podpory z 75 % na 25 % (dotace EU). Ředitel DPM CB Slavoj Dolejš uvedl, že pro Dopravní podnik není tato výzva adresná a nebudou předkládat projektový záměr. Text Výzvy č. 21 byl rozeslán členům pracovní skupiny jako podklad k jednání.

3. Diskuse

Manažer ITI informoval členy pracovní skupiny o možnosti ukončit členství v pracovní skupině. Vzhledem k velkému počtu členů (cca 30 členů) je obtížné

svolávat jednání a zajistit účast usnášení schopné nadpoloviční většiny členů. Dalším důvodem je skutečnost, že část obcí, zastoupených v pracovní skupině, v Programovém období v rámci ITI nerealizuje vlastní projekty. Z těchto důvodů byl přednesen návrh na možnou redukci počtu členů pracovní skupiny. V případě že člen pracovní skupiny bude chtít ukončit členství, zašle žádost o ukončení členství v pracovní skupině v tomto Programovém období 2021-2027 manažerovi ITI na adresu kaferp@c-budejovice.cz
Do diskuse si nikdo dále nepřihlásil a jednání pracovní skupiny bylo ukončeno v 10.00 hod.

Lhůta pro vznesení připomínek k zápisu je do 3 pracovních dnů od odeslání zápisu. Následně bude zápis a soubor usnesení zveřejněn na webu nositele strategie <https://iti.c-budejovice.cz/>.

Soubor usnesení Pracovní skupiny Doprava ITI ČBA ze dne 25. 9. 2024

Usnesení č. 1/2024

Pracovní skupina schvaluje vyhlášení Výzvy č. 21 Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou hromadnou dopravu.

(Pro 22/Proti 0/Zdržel se 0)

Usnesení č. 2/2024

Pracovní skupina schvaluje změnu Záchytné parkoviště P+R, Mladé na projekt Parkovací dům Máj – točna, České Budějovice v Opatření Multimodální osobní doprava.

(Pro 22/Proti 0/Zdržel se 0)

Přílohy zápisu z jednání:

Příloha č. 1 - Prezentace z jednání 25. 9. 2024

V Českých Budějovicích, dne 15. 10. 2024

.....
Ing. Petr Káfer, manažer ITI ČBA

PREZENČNÍ LISTINA

Jednání Pracovní skupiny Doprava ITI Českobudějovické aglomerace

25. 9. 2024 od 9.00 hod., zasedací místnosti zastupitelstva města, budova radnice, nám.
Přemysla Otakara II., č. 1/1, České Budějovice

	JMÉNO PŘÍJMENÍ	OBEC (ORGANIZACE)	PODPIS
1	Ing. Lubomír Bureš	SM ČB	
2	Ing. Slavoj Dolejš	DPM ČB	
3	Ing. Andrea Nádravská	DPM ČB	
4	<i>IKG</i> Mgr. Radek Filip	DPM ČB	
5	Ing. Michal Šram	SM ČB	
6	Bc. Šárka Volfová	SM ČB	
7	Ing. Jan Klokočka	SM ČB	
8	Ing. Miroslav Kotoun	KP projekt	
9	Ing. Vladimír Faltus	ČVUT	
10	Ing. Hana Vlasáková	Město Hluboká n. Vltavou	
11	Petr Stejskal	Obec Hrdějovice	
12	Ing. Miroslav Pavlíček	Obec Homole	
13	Jiří Beneda	Městys Ledenice	
14	Radek Rothschedl	Město Zliv	
15	František Ohrazda	Obec Vrábče	
16	Petr Vaněk	Obec Vitín	
17	Ing. Vladislav Ludvík	Obec Štěpánovice	
18	Ing. Ivana Božáková	Město Trhové Sviny	
19	Ing. David Štojdl	Město Trhové Sviny	

