

Pracovní skupina Veřejná prostranství, Památky, Muzea a Cestovní ruch - ITI Českobudějovická aglomerace

8. 10. 2024, v 13.00 hod.

Zápis z jednání ze dne 8. 10. 2024

Místo jednání:

Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II, č. 1,1, zasedací místnost č. 203

Přítomni:

Dle prezenční listiny.

Jména osob v zápise jsou uváděna bez titulů.

OBSAH JEDNÁNÍ

1. Aktuální stav přípravy a realizace projektů v oblasti doprava v těchto opatřeních (informace od nositelů projektů):

- Aktivita Veřejná prostranství

Město Lišov, projekt *Revitalizace náměstí Míru v Lišově*, realizace projektu z důvodu připomínek AOPK prodloužena, je nutné zpracovat novou studii a následně novou projektovou dokumentaci. Dojde ke zpoždění harmonogramu o 2 roky. Starosta Jiří Švec uvedl, že způsob jednání ze strany AOPK je kontraproduktivní a realizace projektu tak, aby vyhověl požadavkům AOPK a současně potřebám města je prakticky nemožná.

Obec Hrdějovice, projekt *Revitalizace prameniště a veřejného prostoru okolí kaple Panny Marie Lurdské v Hrdějovicích na Těšíně*, projekt ve stavu projednávání s AOPK, v případě kladného stanoviska proběhne realizace dle harmonogramu do 12/2026. v případě připomínek z AOPK bude obcí realizace projektu přehodnocena.

Obec Mahouš, projekt *Mahouš-Stavební úpravy návsi II. etapa – východní část*, projekt má vydané souhlasné stanovisko AOPK, vydané stavební povolení a nyní probíhá výběr zhotovitele. Žádost o dotaci bude podána po podpisu smlouvy s dodavatelem, časový předpoklad - 1. čtvrtletí 2025.

Obec Planá, projekt *Veřejné prostranství obce Planá*, projekt disponuje vydaným stavebním povolením a předběžným souhlasem AOPK. V současné fázi je dopracováván rozpočet projektu a probíhá příprava VZ na výběr zhotovitele. Starosta Tomáš Pintér uvedl, že u projektu je reálný předpoklad prodloužení termínu ukončení.

Statutární město České Budějovice (dále jen SM ČB):

- Projekt *Sluneční ostrov*, vydané kladné stanovisko AOPK, zhotovitel vysoutěžen, fyzická realizace bude zahájena 21. 10. 2024, žádost o dotaci bude předložena do konce roku 2024. Předpoklad ukončení realizace 06/2025.
- Projekt *Park Čtyři Dvory*, z důvodu řešení majetkoprávních vztahů dochází k prodloužení přípravné fáze, nyní probíhá stavební řízení.
- Projekt *Park Háječek*, tento projekt pravděpodobně nebude v ITI realizován

- Projekt *Senovážné náměstí v Českých Budějovicích*, zpracována architektonická studie, projekt ve fázi projednávání s AOPK a s CRR (vymezení způsobilých výdajů), předpoklad zahájení realizace v r. 2026
- Projekty *Park Dukelská, Zátkovo nábřeží, Park Mánesova Čechova a park za školou T. G. Masaryka* – z důvodu negativního stanoviska AOPK a na základě následného rozhodnutí předkladatele vyřazeny z programového rámce IROP. Vyřazení projektů je obsahem Změny č. 3 Programového rámce IROP.

- Aktivita Památky

Římskokatolická farnost, projekty *Oprava střechy presbytáře a fasád Katedrály sv. Mikuláše a Kostel sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele – oprava fasády, interiéru, krovu a střechy*, obě žádosti o dotaci s právním aktem, realizace probíhá dle harmonogramu. Plánovaný termín dokončení do 12/2025 by měl být dodržen.

Jihočeské muzeum, projekt *Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově*, ŽoD s právním aktem, projekt v realizaci s termínem dokončení do 12/2025. Reálný předpoklad dřívějšího dokončení projektu (07/2025).

- Aktivita Muzea

Jihočeské muzeum, projekt *Muzejně expoziční část s depozitářem v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově*, ŽoD s právním aktem, integrovaný projekt s Návštěvnickým centrem. Projekt v realizačně ve stejné fázi s termínem dokončení s projektem *Návštěvnického a vzdělávacího centra* (do 12/2025). Reálný předpoklad dřívějšího dokončení projektu (07/2025).

- Aktivita Cestovní ruch

SM ČB, projekt *Centrum současného umění a architektury - TIC. Zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení*. V současné době se ověřuje funkční využití objektu. Reálný předpoklad prodloužení termínu realizace.

2. Změna Programového rámce v Aktivitě Veřejná prostranství

Manažer ITI přednesl členům pracovní skupiny návrh usnesení. Popis a zdůvodnění byly zaslány členům PS jako podklad k jednání. Změna zahrnuje vyřazení 4 projektů SM ČB (*Park Dukelská, Zátkovo nábřeží, Park Mánesova Čechova a park za školou T. G. Masaryka*) a navýšení alokace nad 10% u projektu *Sluneční ostrov* a alokace do 10% u projektu *Senovážné náměstí v Českých Budějovicích*.

V diskusi k tomuto bodu navrhl Tomáš Pintér, aby uvolněná alokace za 4 vyřazené projekty byla využita k navýšení všech projektů v této aktivitě, k návrhu se připojil Jiří Švec. Petr Käfer uvedl, že navýšení musí proběhnout na základě předložení aktualizovaných projektových záměrů, což v tomto případě nenastalo. V případě, že nastane potřeba navýšení dotace EU, tak lze řešit ve fázi předložení aktualizovaného projektového záměru u navýšení do 10% (Dotace EU) v rámci nositele. V případě navýšení dotace EU nad 10% musí tato změna být schválena řídicím orgánem. Následně byla hlasována Usnesení č. 1/2024 a č. 2/2024.

3. Diskuse

Ředitel Jihočeského muzea Filip Lýsek informoval o možnosti zajištění archeologického dohledů k realizovaným projektům a požádal zástupce SM ČB o začlenění do přípravy projektu *Senovážné náměstí v Českých Budějovicích* a to z důvodu lokace budovy Jihočeského muzea v řešeném území projektu.

František Mrosko za Římskokatolickou farnost se k žádosti připojil ze stejného důvodu – umístění budovy Biskupského gymnázia na Senovážném náměstí.

Do diskuse si nikdo dále nepřihlásil a jednání pracovní skupiny bylo ukončeno v 15.00 hod.

Lhůta pro vznesení připomínek k zápisu je do 3 pracovních dnů od odeslání zápisu. Následně bude zápis a soubor usnesení zveřejněn na webu nositele strategie <https://iti.c-budejovice.cz/>.

Soubor usnesení Pracovní skupiny Veřejná prostranství, Památky, Muzea a Cestovní ruch ITI ČBA ze dne 8. 10. 2024

Usnesení č. 1/2024

Pracovní skupina schvaluje vyřazení projektů

- Park Dukelská
- Park Mánesova-Čechova
- Zátkovo nábřeží
- Park za školou T. G. Masaryka - zelenomodré srdce Nového Vráta

z programového rámce v Opatření Veřejná prostranství, památky, muzea a cestovní ruch.

(Pro 7/Proti 0/Zdržel se 0)

Usnesení č. 2/2024

Pracovní skupina schvaluje navýšení alokace projektů Sluneční ostrov-Jiráskovo nábřeží, České Budějovice a Senovážné náměstí v Českých Budějovicích ve výši alokace vyřazených projektů dle Usnesení č. 1/2024.

(Pro 7/Proti 0/Zdržel se 0)

Přílohy zápisu z jednání:

Příloha č. 1 - Prezentace z jednání 8. 10. 2024

V Českých Budějovicích, dne 16. 10. 2024

.....
Ing. Petr Káfer, manažer ITI ČBA

PREZENČNÍ LISTINA

Jednání Pracovní skupiny veřejná prostranství, památky, muzea a cestovní ruch ITI
Českobudějovické aglomerace

8. 10. 2024 od 13.00 hod., zasedací místnosti č. 203, budova radnice, nám. Přemysla Otakara
II., č. 1/1, České Budějovice

	JMÉNO PŘÍJMENÍ	OBEC (ORGANIZACE)	PODPIS
1	Ing. Petr Maroš	SM ČB	
2	Ing. Dagmar Baumruková, MPA	SM ČB	
3	Ing. Petr Polák	SM ČB	
4	Ing. Lenka Růžičková	SM ČB	
5	Ing. Michal Šram	SM ČB	
6	Bc. Šárka Volfová	SM ČB	
7	Ing. František Mrosko	Římskokatolická farnost	
8	Ing. Tomáš Smolek	Římskokatolická farnost	
9	Mgr. Miroslav Petrovský	Jihočeské muzeum	
10	Mgr. František Chrastina	JČKú	
11	Ing. Tomáš Pintér	Obec Planá	
12	Mgr. Jana Stasková	Město Lišov	

