

IPRÚ České Budějovice 2014-2020
Řídicí výbor
13. 12. 2019

Zápis z jednání Řídicího výboru IPRÚ České Budějovice 2014-2020 ze dne 13. 12. 2019.

Místo jednání:

Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II, č. 1,1, zasedací místnost č. 203

Přítomni:

dle prezenční listiny

Obsah jednání:

Jednání zahájil primátor Ing. Jiří Svoboda, který přivítal účastníky jednání výboru, seznámil členy výboru s obsahem jednání a předal slovo Ing. Baumrukové.

Byly projednány následující body a usnesení:

♦ **Přehled realizace IPRÚ k 30.11.2019**

Ing. Baumruková informovala členy výboru o průběhu a stavu realizace k 30. 11. 2019. Celkem bylo vyhlášeno 28 výzev nositele a v rámci těchto výzev bylo předloženo 63 projektových záměrů a 57 žádostí o dotaci integrovaných projektů IROP a OPD. Realizace se účastnilo 22 subjektů. Dále byly prezentovány přehledy plnění finančního plánu a plnění hlavních indikátorů.

V následující části prezentace Ing. Baumruková seznámila členy výboru s realizovanými projekty v jednotlivých opatřeních:

- ♦ **SC 2.3 OP Doprava**
- ♦ Doprava: Opatření 1.1.1 strategie – telematika pro individuální automobilovou dopravu (IAD)
- ♦ **SC 1.2 IROP**
- ♦ Opatření 1.1.2 strategie – záchytná parkoviště
- ♦ Opatření 1.1.3 strategie – cyklostezky, bezpečnost pěší dopravy
- ♦ Opatření 1.1.4.1 strategie – vozy MHD, telematika MHD, terminály
- ♦ **SC 1.4 OP Doprava**
- ♦ Opatření 1.1.4.2 strategie – měnirny, trolejbusové tratě MHD
- ♦ **SC 1.1 IROP**
- ♦ Opatření 1.2.1 strategie – silnice JČKÚ
- ♦ **SC 2.4 IROP**
- ♦ Opatření 2.1.1 strategie – technické učebny ZŠ
- ♦ Opatření 2.1.2 strategie – technické učebny SŠ a VOŠ
- ♦ Opatření 2.1.3 strategie – kapacita MŠ

Dále Ing. Baumruková podrobně prezentovala **rizika v realizaci IPRÚ** v letech 2020 - 2023:

- naplnění indikátoru v Opatření 1.1.2 (zbývá zrealizovat 280 parkovacích míst a dosud není rozhodnuto o realizaci projektu, volná alokace v opatření je ve výši 4,7 mil. Kč);
- naplnění indikátoru v Opatření 1.1.3 (zbývá zrealizovat 2,8 km cyklostezek);
- realizace projektů v Opatření 1.2.1 - silnice II. a III. třídy, zde zbývá do roku 2023 vyčerpat volnou alokaci 363,4 mil, došlo ke zpoždění čerpání a výpadku ve výši min. 110 mil. pro rok 2020, zpoždění v rámci tohoto opatření znamená nyní největší riziko pro IPRÚ ČB.

V návaznosti na opatření 1.1.3 informoval Mgr. Jan Zeman (starosta obce Boršova nad Vltavou) členy ŘV o aktuálním stavu přípravy projektu cyklostezky Boršov – Homole – Planá, v březnu 2020 plánují podání žádosti o vydání ÚR, realizace projektu by měla být dokončena v roce 2021. Realizace tohoto projektu by naplnila zbývající výši indikátoru.

V návaznosti na opatření 1.2.1 informoval Ing. Klása (vedoucí odboru dopravy Krajského úřad JČK) o přípravě projektů k čerpání finančního plánu opatření 1.2.1, jedná se o projekt Jižní tangenta I. etapa, Přeložka silnice II/156 Strážkovice, Most ev.č. 156-008 Nová Ves.

Členům řídicího výboru bylo předloženo k hlasování následující usnesení:

Usnesení č. 142/2019

Řídící výbor IPRÚ České Budějovice žádá JČKÚ o předložení harmonogramu realizace projektů v Opatření 1.2.1 – Silnice II. a III. třídy. Výsledek hlasování je uveden v souboru usnesení.

Dále Ing. Baumruková informovala o projektovém záměru v rámci opatření 2.1.1 strategie – technické učebny ZŠ a předložila členům řídicího výboru k hlasování následující usnesení

Usnesení č. 143/2019

Řídící výbor IPRÚ České Budějovice vydává Potvrzení o souladu se strategií IPRÚ pro projekt „*Vybudování technických a přírodovědných učeben ZŠ Bezdrevská, České Budějovice*“, předložený v rámci 29. výzvy nositele IPRÚ České Budějovice. Doba platnosti Potvrzení o souladu je do 31. 12. 2019. Hodnocený projekt vyhověl všem požadovaným kritériím pro posouzení souladu projektových záměrů s integrovanou strategií IPRÚ. Výsledek hlasování je uveden v souboru usnesení.

V další části jednání byly členové řídicího výboru seznámeni s přípravou programového období 2021-2027:

V této části bylo zmíněno 5 cílů politiky:

- CP1 – Inteligentnější Evropa
- CP 2 – Nízkouhlíková a zelenější Evropa
- CP 3 – Propojenější Evropa
- CP 4 – Sociálnější Evropa
- CP 5 - Evropa blíž občanům

a byl ukázán model rozdělení alokace na jednotlivé operační programy.

Dalším bodem jednání byla příprava programového období 21+ v rámci statutárního města České Budějovice jakožto nositele ITI.

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovává nyní finální definici území, která bude předložena do konce ledna 2020. Členům řídicího výboru byl prezentován současný návrh území ITI České Budějovice, který zpracovala dodavatelská firma pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Podle direktivy ministerstva bude implementace strategií všech měst ITI probíhat pouze prostřednictvím předem nastavených a schválených strategických projektů.

Přehled návrhů strategických projektů předložený na MMR ČR nositelem ITI České Budějovice:

- 1/ Univerzitní a akademický kampus (UAK)
- 2/ Kulturní a kreativní centra města ČB
- 3/ Energetické úspory
- 4/ Historické centrum města ČB
- 5/ Modrozelené Budějovice
- 6/ Jihočeské letiště a.s.

- 7/ Terminál Nádraží
- 8/ Dopravní dostupnost jihočeské metropole
- 9/ Sociální začleňování a bydlení
- 10/ Využití vodních toků
- 11/ Teplárna a.s.

Dle avizovaného harmonogramu bude MMR požadovat dokončení strategií včetně strategických projektů do 10/2020.

Diskuse, různé:

- Náměstek primátora Ing. Moravec se dotázal na průnik navrhovaných strategických projektů a možné dotační podpory. Ing. Baumruková odpověděla, že většina projektů je v souladu s podporovanými aktivitami a projekty, které budou schválené ze strany MMR jako strategické, budou podpořeny v ITI. Otázkou je výše přidělené alokace, která bude limitujícím faktorem pro jejich realizaci.
- Náměstek primátora Mgr. Lavička vznesl dotaz na synergický efekt dopravních projektů v rámci připravované strategie ITI ČB. Ing. Baumruková reagovala, že synergický efekt je jedno z hledisek pozitivního vyhodnocení projektů.

Předseda výboru, primátor Ing. Svoboda poděkoval všem členům za účast a jednání výboru ukončil.

Soubor usnesení Řídícího výboru IPRÚ České Budějovice ze dne 13. 12. 2019

Usnesení č.142/2019

Řídící výbor IPRÚ České Budějovice žádá JČKÚ o předložení harmonogramu realizace projektů v Opatření 1.2.1 – Silnice II. a III. třídy.

Usnesení bylo přijato (Pro 13/Zdržel se 1/Proti 0)

Usnesení č.143/2019

Řídící výbor IPRÚ České Budějovice vydává Potvrzení o souladu se strategií IPRÚ pro projekt „Vybudování technických a přírodovědných učeben ZŠ Bezdrevská, České Budějovice“, předložený v rámci 29. výzvy nositele IPRÚ České Budějovice.

Usnesení bylo přijato (Pro 14/Zdržel se 0/Proti 0)

Přílohy zápisu z jednání:

- Příloha č. 1 – Presentace k jednání

V Českých Budějovicích dne 10. 1. 2020

Zapsal: Ing. Krejčová Marie, Ing. Petr Käfer

.....
Ing. Jiří Svoboda, primátor města,
předseda Řídícího výboru IPRÚ České Budějovice

