

ITI Českobudějovické aglomerace 2021 – 2027

Řídící výbor ITI - 27. 1. až 6. 2. 2026

Zápis z hlasování per rollam Řídícího výboru ITI Českobudějovické aglomerace ze dne 27. 1. až 6. 2. 2026.**Průběh a obsah hlasování:**

Dne 27. 1. 2026 byl členům řídícího výboru odeslán e mail s požadavkem na provedení hlasování formou per rollam. Předmětem hlasování byla usnesení č. 332/2026 a 333/2026. Hlasování bylo ukončeno dne 6. 2. 2026 v 15:00 hod. Hlasování se zúčastnilo celkem 14 členů řídícího výboru z celkového počtu 19 členů s hlasovacím právem. Výsledek hlasování je uveden v souboru usnesení. Dokumentace k hlasování je uložena u manažera ITI. Lhůta pro vznesení připomínek k zápisu je 5 pracovních dnů. Po uplynutí lhůty bude zápis a soubor usnesení zveřejněn na webu nositele strategie <https://iti.c-budejovice.cz/>.

Soubor usnesení:**Usnesení č. 332/2026**

Řídící výbor ITI Českobudějovické aglomerace schvaluje Zprávu o plnění Integrované strategie ITI Českobudějovické aglomerace za období od 1. 7. 2025 do 31. 12. 2025 dle Přílohy č. 1.
(Pro 14/Proti 0/Zdržel se 0)

Usnesení č. 333/2026

Řídící výbor ITI Českobudějovické aglomerace schvaluje Změnu č. 4 Programového rámce IROP dle Přílohy č. 2.
(Pro 14/Proti 0/Zdržel se 0)

Přílohy zápisu:

Příloha č. 1 - Zpráva o plnění ISg 31 12 2025

Příloha č. 2 - Změna č. 4 Programového rámce IROP

V Českých Budějovicích dne 9. 2. 2026

Zapsal: Ing. Petr Käfer
manažer ITI

Zpráva o plnění Integrované strategie ITI Českobudějovické aglomerace za období 1. 7. 2025 -31. 12. 2025

Přehled vyhlášených výzev ITI ČBA

Ve sledovaném období 1. 7. 2025 až 31. 12. 2025 nebyla vyhlášena žádná výzva ITI ČBA.

Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

Věcného pokroku bylo ve sledovaném období dosaženo v tom smyslu, že byly předloženy 2 žádosti o dotaci v IROP.

Popis dalších aktivit, směřujících k dosažení věcného pokroku:

IROP

- v Opatření PR strategie 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost je alokace vyčerpána a probíhá realizace jediného projektu
- v Opatření 2.2 Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí probíhá realizace 2 projektů
- v Opatření PR strategie Základní školy probíhá realizace 3 projektů
- v Opatření PR strategie Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí je alokace vyčerpána a probíhá realizace 1 projektu
- v Opatření PR strategie Revitalizace a vybavení pro činnost památek je alokace vyčerpána a probíhá realizace 3 projektů
- v Opatření PR strategie Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu probíhá realizace 2 projektů
- v Opatření PR strategie Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení probíhá realizace 1 projektu
- v Opatření PR strategie Infrastruktura pro cyklistickou dopravu probíhá realizace 1 projektu.

OP TAK

- v Opatření Služby infrastruktury probíhá realizace 1 projektu. Druhý projekt byl stažen žadatelem.

OP JAK

- v Opatření Dlouhodobá mezisektorová spolupráce probíhá realizace 6 projektů.

OP ŽP

- v Opatření Snížení energetické náročnosti veřejných budov probíhá realizace 5 projektů.

OP Doprava

- v Opatření Telematika individuální automobilové dopravy probíhá realizace 1 projektu a příprava na předložení žádosti o dotaci na další projekt – Modernizace světelných a signalizačních zařízení, který bude předložen do výzvy ŘO v 08/2026.

V kontextu dotčeného území strategie byly předloženy 2 žádosti o podporu statutárního města České Budějovice.

V kontextu regionu (NUTS3 - kraj) byly předloženy žádosti z území strategie ITI Českobudějovické aglomerace.

Informace o pokroku v realizaci strategických projektů

Ve sledovaném období bylo dosaženo pokroku v realizaci strategických projektů. Ve sledovaném období byly předloženy 2 žádosti o podporu, u kterých byla zahájena realizace.

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření integrované strategie

Realizace strategie byla zahájena v r. 2023. Za sledované období nebylo dosaženo synergických efektů, jelikož realizace všech projektů k dosažení synergického efektu dosud nebyla dokončena, nebo u některých projektů zahájena. Informace o dosažených synergických efektech bude předmětem zpráv za další sledovaná období.

Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie

Ve sledovaném období nebyla předložena žádná změna ISg.

Opatření při neplnění integrované strategie uložená MMR-ORP/ŘO

Za sledované období nebyla uložena žádná opatření při neplnění ISg.

Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření

Za sledované období se nevyskytly problémy v realizaci a nebyla přijata žádná opatření.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci

Za sledované období nebyla identifikována žádná potenciální rizika.

Popis evaluačních aktivit nositele ISg

Ve vykazovaném období byla předložena na řídicí orgán ex post evaluace za minulé programové období 2014-2020. Tato ex post evaluace je nyní v procesu hodnocení řídicím orgánem.

Shrnutí pro veřejnost

1. 7. - 31. 12. 2025 - Realizace strategie prostřednictvím implementace projektů byla zahájena v roce 2023 po schválení programových rámců řídicími orgány IROP, OP Doprava, OP JAK, OP TAK a OP ŽP. Realizace probíhá dle plánovaných harmonogramů a bylo dosaženo splnění finančního milníku k 30. 6. 2025 v programovém rámci IROP. Celkový počet vyhlášených výzev je 21 výzev. Předkladatelé projektových záměrů, zařazených v programových rámcích, realizují své projekty dle předpokladů. V této fázi nedochází k žádným zásadním výpadkům v plnění finančních ukazatelů.

Doplňující informace

Nejsou uvedeny žádné doplňující informace.

Příloha č. 2 - Změna č. 4 Programového rámce IROP

Změna č. 4	Dokument	Opatření programového rámce	Popis změny	Zdůvodnění změny
1	Seznam strategických projektů	Infrastruktura sociálních služeb	Vyřazení 1 projektu: Rekonstrukce a rozšíření Autis Centra	Z důvodu zvýšených nákladů na rekonstrukci objektu nedojde k realizaci projektu. Zajištění služeb bude řešeno jinou formou.
2	Seznam strategických projektů	Multimodální osobní doprava	Vyřazení 1 projektu: Parkovací dům Máj – točna, České Budějovice	Projekt nebude realizován v ITI ČBA z důvodu rozhodnutí rady města, usnesení č. 849/2025 ze dne 2. 6. 2025, o změně zadávací dokumentace k veřejné zakázce.
3	Seznam strategických projektů	Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí	Vyřazení 2 projektů: Park Háječek a Revitalizace prameniště a veřejného prostoru okolí kaple Panny Marie Lurdské v Hrdějovicích na Těšíně	Park Háječek - projekt nebude realizován v ITI ČBA z důvodu změny aktivit projektu. Tyto změněné aktivity nejsou již podporovatelné v Opatření Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí. Projekt bude spolufinancován z jiného dotačního zdroje (EHMK). Revitalizace prameniště a veřejného prostoru okolí kaple Panny Marie Lurdské v Hrdějovicích na Těšíně – Obec Hrdějovice odstoupila od realizace projektu v ITI ČBA s odůvodněním, že bude projekt realizovat s nižším rozpočtem mimo dotační režim.
4	Seznam strategických projektů	Základní školy	Vyřazení 1 projektu: Vybudování odborné učebny a dvou tříd družiny	Obec Hrdějovice odstoupila od realizace projektu v ITI ČBA s odůvodněním, že realizace projektu neproběhne v tomto programovém období.
5	Seznam strategických projektů	Mateřské školy	Vyřazení 1 projektu: Stavební úpravy a rozšíření kapacity v budově MŠ Adamov	Obec Adamov odstoupila od realizace projektu v ITI ČBA s odůvodněním, že bude nutno přepracovat projektovou dokumentaci, a tudíž realizace projektu neproběhne v tomto programovém období.
6	Seznam strategických projektů	Infrastruktura pro cyklistickou dopravu	Vyřazení 1 projektu: Cyklostezka Branišovská ul.	Z důvodu změny podporovaných aktivit oproti původním podmínkám v okamžiku předložení projektového záměru nelze projekt realizovat v dotačním režimu.

7	Seznam strategických projektů	Základní školy	Změna názvu a popisu projektu. Původní název: Nástavba v areálu CZŠ Rudolfovská – vybudování odborných učeben. Nový název: Církevní základní škola Rudolfovská- moderní výukové prostory.	Předmětem změny projektu je záměna původního záměru, který předpokládal vybudování 2 odborných učeben prostřednictvím nástavby budovy školy. Žadatel bude učebny budovat v rámci rekonstrukce 3. nadzemního podlaží. Současně předkladatel předložil i žádost o změnu názvu projektu na Církevní základní škola Rudolfovská - moderní výukové prostory. Finanční objem a indikátory projektu zůstávají v původní výši.
8	Finanční plán	Multimodální osobní doprava	Přesun alokace: - 69 485 717,34 Kč	K přesunu alokace z tohoto opatření dochází z důvodu nerealizace projektu Parkovací dům Máj – točna, České Budějovice v tomto opatření. Realizace náhradního projektu není reálná.
9	Finanční plán	Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu	Přesun alokace: - 27 505 659,00 Kč	K přesunu alokace z tohoto opatření dochází těchto důvodů: - do vyhlášené výzvy ITI ČBA (podíl dotace EU 70%) se nepřihlásil žádný předkladatel s projektovým záměrem. - následně byly řídicím orgánem upraveny podmínky dotace – snížení dotace EU z 70% na 25%, což zcela eliminuje zájem případných žadatelů o dotaci.
10	Finanční plán	Infrastruktura pro cyklistickou dopravu	Přesun alokace: + 96 991 376,34 Kč	Důvodem k přesunu alokace do tohoto opatření je monitoring absorpční kapacity v území a předpoklad vyčerpání alokace.