

**Zpráva o plnění Integrované strategie ITI Českobudějovické
aglomerace za období 1. 7. 2023 -31. 12. 2023**

1. Přehled vyhlášených výzev ITI ČBA

1. výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu Operačního programu Jan Amos Komenský ve Specifickém cíli 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
Doba vyhlášení výzvy (od-do): 3. 5. 2022 – 18. 5. 2022

2. výzva k předkládání záměrů na integrované projekty v rámci aktivity Budování a rozvoj infrastruktury pro Val, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru do Programového rámce řídicího orgánu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) ve Specifickém cíli 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií.
Doba vyhlášení výzvy (od-do): 3. 5. 2022 – 30. 5. 2022.

3. výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 4.2
Aktivita INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Doba vyhlášení výzvy (od-do): 1. 6. 2022 – 30. 6. 2022

4. výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 4.4
Aktivita PAMÁTKY, MUZEA A CESTOVNÍ RUCH
Doba vyhlášení výzvy (od-do): 1. 6. 2022 – 30. 6. 2022

5. výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 2.2
Aktivita ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ MĚST A OBCÍ
Doba vyhlášení výzvy (od-do): 13. 6. 2022 – 15. 7. 2022

6. výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 4.1
Aktivita ZÁKLADNÍ ŠKOLY – BUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN
Doba vyhlášení výzvy (od-do): 8. 7. 2022 – 2. 8. 2022

7. výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 4.1
Aktivita MATEŘSKÉ ŠKOLY – ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÝCH KAPACIT
Doba vyhlášení výzvy (od-do): 8. 7. 2022 – 2. 8. 2022

8. výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 4.1
Aktivita ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ
Doba vyhlášení výzvy (od-do): 8. 7. 2022 – 2. 8. 2022

9. výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 6.1
TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU
Doba vyhlášení výzvy (od-do): 22. 7. 2022 – 5. 8. 2022

10. výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 6.1

NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA PRO VEŘEJNOU HROMADNOU DOPRAVU

Doba vyhlášení výzvy (od-do): 22. 7. 2022 – 5. 8. 2022

11. výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu OP Doprava ve specifickém cíli 1.2 Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility Rozvoj systémů a služeb ITS.

Doba vyhlášení výzvy (od-do): 22. 7. 2022 – 5. 8. 2022

12. výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 6.1

Aktivita INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU

Doba vyhlášení výzvy (od-do): 22. 7. 2022 – 5. 8. 2022

13. výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 6.1

Multimodální osobní doprava – přestupní terminály a parkovací systémy

Doba vyhlášení výzvy (od-do): 22. 7. 2022 – 5. 8. 2022

14. výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 6.1

Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu

Doba vyhlášení výzvy (od-do): 22. 7. 2022 – 5. 8. 2022

15. výzva k předkládání záměrů na projekty do Programového rámce řídicího orgánu OP Životní prostředí: PODPORA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI, SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ A PODPORA ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ve vazbě na specifické cíle OPŽP 1.1 a 1.2

Doba vyhlášení výzvy (od-do): 21. 7. 2022 – 4. 8. 2022

16. výzva k předkládání záměrů na projekty do Programového rámce řídicího orgánu OP Životní prostředí:

PODPORA PŘECHODU NA OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ÚČINNĚ VYUŽÍVAJÍCÍ ZDROJE

ve vazbě na specifický cíl OPŽP 1.5

Doba vyhlášení výzvy (od-do): 21. 7. 2022 – 4. 8. 2022

17. výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 6.1

Aktivita INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU

Doba vyhlášení výzvy (od-do): 22. 7. 2022 – 5. 8. 2022

18. výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány

Aktivita - EGOVERNMENT, DIGITALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
Doba vyhlášení výzvy (od-do): 26. 7. 2022 – 8. 8. 2022

19. výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány

Aktivita - EGOVERNMENT, DIGITALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
Doba vyhlášení výzvy (od-do): 19. 12. 2022 – 11. 1. 2023

20. výzva k předkládání záměrů do SÍŤOVÉHO ŘEŠENÍ do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 6.1

Aktivita INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU

Doba vyhlášení výzvy (od-do): 25. 5. 2023 – do vyčerpání alokace

2. Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

Věcného pokroku bylo ve sledovaném období dosaženo v tom smyslu, že bylo předloženo 22 žádostí o podporu v 7 opatřeních. Dokončena byla realizace 1 projektu. Realizace ostatních projektů bude dokončena v r. 2024 a v r. 2025.

3. Informace o pokroku v realizaci strategických projektů

Ve sledovaném období bylo dosaženo pokroku v realizaci strategických projektů - bylo předloženo 22 žádostí o podporu v 7 opatřeních, u kterých byla zahájena realizace. Dokončena byla realizace 1 projektu Cyklostezka Branišovská - Na Sádkách. Celkem probíhá realizace ISg v 7 opatřeních. Podrobný přehled předložených projektů je uveden v **Příloze 1** Přehled předložených projektů k 31. 12. 2023.

4. Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření integrované strategie

Realizace byla zahájena v r. 2023. Za sledované období nebylo dosaženo synergických efektů, jelikož realizace projektů dosud nebyla dokončena. Informace bude předmětem zpráv za další sledovaná období.

5. Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie

Ve sledovaném období byly předloženy 2 změny:

- změna strategie, která se týkala změny v osobách subjektu. Podána dne 8. 8. 2023 a schválena dne 16. 8. 2023.

- změna Programového rámce IROP - Seznam strategických projektů. Podána dne 13. 12. 2023, schválena dne 8. 1. 2024. Podrobný popis je uveden v **Příloze 2** - Přehled a zdůvodnění změn PR IROP.

6. Opatření při neplnění integrované strategie uložená MMR-ORP/ŘO

Za sledované období nebyla uložena žádná opatření při neplnění ISg.

7. Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření

Za sledované období se nevyskytly problémy v realizaci a nebyla přijata žádná opatření.

8. Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci

Za sledované období byla identifikována 2 potenciální rizika realizace ISg, které považujeme za urgentní napravit:

- Zprovoznění funkčních sestav pro potřeby monitoringu projektů
- Provedení aktualizace MP INRAP

Obě tyto záležitosti jsou, dle vyjádření MMR OSA, v procesu řešení a nápravy.

9. Popis evaluačních aktivit nositele ISg

Ve vykazovaném období nebyly realizovány žádné evaluační aktivity. Informace bude předmětem zpráv za další sledovaná období.

10. Shrnutí pro veřejnost

Informace o realizaci strategie jsou zveřejněny na webu ITI nositele strategie - www.itic-budejovice.cz.

11. Doplnující informace

Nejsou uvedeny žádné doplňující informace.

| Příloha 1 - Přehled předložených projektů k 31. 12. 2023 | | | | | |
|---|---|--|---|---------------------------------|---------------------|
| | Název projektu | Předkladatel projektu | Název stavu | Celkové způsobilé výdaje | Příspěvek EU |
| 1 | Muzejně expoziční část s depozitářem v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově | Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích | Projekt s právním aktem | 48 634 725,20 | 34 044 307,64 |
| 2 | Pořízení parciálních článkových trolejbusů | Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. | Žádost o podporu doporučená Centrem k financování bez výhrady | 194 330 840,85 | 136 031 588,60 |
| 3 | Návštěvnícké a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově | Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích | Projekt s právním aktem | 48 600 000,00 | 34 020 000,00 |
| 4 | Multifunkční učebna fyziky, informatiky a robotiky | Město Borovany | Projekt s právním aktem | 4 100 000,00 | 2 870 000,00 |
| 5 | Modernizace cvičného bytu a kuchyně, ZŠ Trhové Sviny | Město Trhové Sviny | Projekt s právním aktem | 2 043 966,92 | 1 430 776,85 |
| 6 | Cyklostezka Branišovská Na Sádkách | Statutární město České Budějovice | Rozpracována | 14 934 995,56 | 10 454 496,90 |
| 7 | Multifunkční učebny cizích jazyků a přírodních věd | Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice | Žádost o podporu zaregistrována | 9 791 728,57 | 6 854 210,00 |
| 8 | Modernizace jazykové učebny, ZŠ Trhové Sviny | Město Trhové Sviny | Projekt s právním aktem | 5 089 130,61 | 3 562 391,43 |
| 9 | Počítačová 3D učebna a kabinet - Nerudova | Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice | Žádost o podporu zaregistrována | 3 544 798,57 | 2 481 359,00 |
| 10 | Vybudování laboratoře pro přírodovědné vzdělávání a robotiku, ZŠ Strýčice | Svazek obcí Dehtář | Projekt s právním aktem | 2 700 000,00 | 1 890 000,00 |
| 11 | Elektronizace IT služeb poskytovaných MMČB pro veřejnost | Statutární město České Budějovice | Projekt s právním aktem | 16 631 825,34 | 11 642 277,74 |

| | Název projektu | Předkladatel projektu | Název stavu | Celkové způsobilé výdaje | Příspěvek EU |
|---------------|---|---|--|--------------------------|-----------------------|
| 13 | Novostavba MŠ Srubec včetně změny vytápění a doplnění FVE | Obec Srubec | Žádost o podporu s přijatou nominací hodnotitele a schvalovatele v DaHOS | 41 757 103,10 | 29 229 972,17 |
| 14 | Cyklostezka Munice - Zliv | Město Zliv | Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti | 17 290 658,22 | 12 103 460,75 |
| 15 | Práce s digitálními technologiemi | Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice | Žádost o podporu zaregistrována | 5 437 140,84 | 3 805 998,59 |
| 16 | Odborná učebna jazyků na ZŠ a MŠ Nová | Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice | Žádost o podporu zaregistrována | 4 016 950,00 | 2 811 865,00 |
| 17 | Učebna polytechnického vzdělávání | Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice | Žádost o podporu zaregistrována | 2 698 322,43 | 1 888 825,70 |
| 18 | Počítačová 3D učebna - Čechova | Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice | Žádost o podporu zaregistrována | 2 958 365,71 | 2 070 856,00 |
| 19 | Prodloužení chodníků obce Vitín - etapa č. 7 | Obec Vitín | Žádost o podporu zaregistrována | 4 677 347,56 | 3 274 143,29 |
| 20 | Ledenice, ulice Zalinská - stavební úpravy | Městys Ledenice | Žádost o podporu zaregistrována | 4 327 010,90 | 3 028 907,63 |
| 21 | Chodník Štěpánovice podél I/34 | Obec Štěpánovice | Žádost o podporu s přijatou nominací hodnotitele a schvalovatele v DaHOS | 5 080 123,46 | 3 556 086,42 |
| 22 | Chodník Otěvěk | Město Trhové Sviny | Žádost o podporu s přijatou nominací hodnotitele a schvalovatele v DaHOS | 12 635 175,70 | 8 844 622,99 |
| Celkem | | | | 485 260 428,11 | 339 682 299,70 |

Příloha 2 - Přehled a zdůvodnění změn PR IROP

| Pořadí | Dokument | Opatření programového rámce | Popis změny | Zdůvodnění změny |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | Seznam strategických projektů | 04. Základní školy | Sloučení projektu <i>Odborná jazyková učebna na ZŠ Pohůrecká, Č. Budějovice</i> a projektu <i>Odborná učebna přírodopisu na ZŠ Pohůrecká, Č. Budějovice</i> do projektu <i>Odborné učebny jazyků a přírodopisu ZŠ Pohůrecká, České Budějovice</i> . | Důvodem změny je nižší náročnost na administraci žádosti o dotaci. |
| 2 | Seznam strategických projektů | 04. Základní školy | Sloučení projektu <i>Učebna přírodních věd – ZŠ Grünwaldova</i> a projektu <i>IT učebna – ZŠ Grünwaldova</i> do projektu <i>Odborné učebny přírodních věd a IT ZŠ Grünwaldova, České Budějovice</i> . | Důvodem změny je nižší náročnost na administraci žádosti o dotaci. |
| 3 | Seznam strategických projektů | 04. Základní školy | Sloučení projektu <i>Zřízení učebny přírodopisu na ZŠ Máj II, Č. B.</i> a projektu <i>Zřízení učebny digitálních technologií na ZŠ Máj II, Č. B.</i> do projektu <i>Zřízení učeben přírodopisu a digitálních technologií ZŠ Máj II, České Budějovice</i> . | Důvodem změny je nižší náročnost na administraci žádosti o dotaci. |
| 4 | Seznam strategických projektů | 04. Základní školy | Sloučení projektu <i>Učebna polytechnického vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová</i> a projektu <i>Odborná učebna přírodopisu na ZŠ a MŠ Nová 5</i> do projektu <i>Odborné učebny polytechnického vzdělávání a přírodopisu ZŠ a MŠ Nová, České Budějovice</i> . | Důvodem změny je nižší náročnost na administraci žádosti o dotaci. |
| 5 | Seznam strategických projektů | 04. Základní školy | Sloučení projektu <i>Vybudování odborné učebny přírodních věd v ZŠ a MŠ J. Š. Baara</i> , projektu <i>Vybudování odborné učebny cizích jazyků v ZŠ a MŠ J. Š. Baara</i> a projektu <i>Vybudování odborné učebny informatiky v ZŠ a MŠ J. Š. Baara</i> do projektu <i>Vybudování odborných učeben ZŠ a MŠ J. Š. Baara, České Budějovice</i> . | Důvodem změny je nižší náročnost na administraci žádosti o dotaci. |

| Pořadí | Dokument | Opatření programového rámce | Popis změny | Zdůvodnění změny |
|--------|-------------------------------|--|--|---|
| 6 | Seznam strategických projektů | 07. Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví | Sloučení projektu <i>Kostel sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele oprava krovu a střechy</i> a projektu <i>Kostel sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele oprava fasády a interiéru</i> do projektu <i>Kostel sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele – oprava fasády, interiéru, krovu a střechy</i> . | Důvodem změny je nižší náročnost na administraci žádosti o dotaci. |
| 7 | Seznam strategických projektů | 04. Základní školy | Změna názvu žadatele projektu: <ul style="list-style-type: none"> - ZŠ Borovany (původní název), Město Borovany (nový název) - ZŠ Zliv (původní název), Město Zliv (nový název) - ZŠ Trhové Sviny (původní název), Město Trhové Sviny (nový název) - ZŠ Strýčice (původní název), Dobrovolný svazek Dehtář (nový název) - ZŠ Rudolfovska (původní název), Biskupské gymnázium J. K. Neumanna, církevní základní škola a základní umělecká škola (nový název) (- ZŠ Hrdějovice (původní název), Obec Hrdějovice (nový název) | Uvedení do souladu se skutečným stavem. |
| 9 | Seznam strategických projektů | 02. Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí | Změna seznamu SP: Původní projekt: <i>Veřejné prostranství v okolí Slávie</i> Nový projekt: <i>Sluneční ostrov - Jiráskovo nábr., České Budějovice</i> | Odstoupení předkladatele od realizace projektu <i>Veřejné prostranství v okolí Slávie</i> – negativní stanovisko Agentury pro ochranu přírody a krajiny (AOPK). |

| Pořadí | Dokument | Opatření programového rámce | Popis změny | Zdůvodnění změny |
|--------|-------------------------------|--|---|--|
| 10 | Seznam strategických projektů | 02. Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí | Změna seznamu SP: Odstoupení od realizace projektu <i>Úprava náměstí před KD Vltava</i> v rámci ITI ČBA. | Projekt bude realizován s dotační podporou z Norských fondů. |
| 11 | Seznam strategických projektů | 11. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu | Změna seznamu SP: Navýšení celkových způsobilých výdajů o 5 594 995,56 Kč a dotace EU o 3 916 496,90 Kč u projektu <i>Cyklostezka Branišovská – Na Sádkách</i> do výše alokace 130%. | Změna rozpočtu a vyšší podíl celkových způsobilých výdajů. |